Gabarit d’échéancier prévisionnel
pour projets de construction neuve
en immobilier collectif

grand public

m La boite a outils en . processus de mise en ceuvre de projets
immobilier collectif




Ce gabarit d’échéancier prévisionnel pour projets
de construction neuve en immobilier collectif vise
a faciliter la compréhension du processus par tous
et a situer les étapes d’'un projet dans le temps. I
propose aussi des moments clés pour des ateliers de
concertation et des réunions de coordination.

Ce gabarit se veut un complément a la cartographie
de la réalisation des projets de construction neuve
en immobilier collectif.

En bref...
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MOIS 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 4 MOIS 5 MOIS 6 MOIS 7 MOIS 8 MOIS 20 MOIS 21 MOIS 32
1 Phase de Pré-démarrage
1.1 Sélection des expert.e.s
1.2 Inspections et études
1.3 Programmation

1.4 Planification

Phase de Démarrage

2.3 Appropriation et révision du projet
2.4 Coordination de la conception

2.5 Arrimage de la collaboration

Phase de conception préliminaire

3.1 Elaboration du dossier esquisse

3.2 Elaboration du dossier préliminaire

Phase de conception détaillée

Chantier * 12 mois (variable selon le cas)
Année de garantie

4] Elaboration du dossier définitif

4.2 Sélection de I'entrepreneur.e

4.4 Signature du contrat de construction
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7.1
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Phase de travaux

Coordination des travaux
Lancement des travaux

Svivi de chantier

Phase de Livraison

Achévement substantiel
Prise de possession
Déficiences

Post-mortem

Phase de Post-projet

Fin de 'année de garantie

Analyse post-occupation

Traitement de la demande et confirmation du

financement. Peut entrdiner des délais de 3-6 mois.

MOIS 1

MOIS 2

MOIS 3

MOIS 4

MOIS 5

Réunion de

coordination

MOIS 6

MOIS 7

Atelier de

concertation

MOIS 8

Chantier x 12 mois (variable selon le cas)

MOIS 20

Etape a ajouter
selonle cas

MOIS 21

Année de garantie

MOIS 32

-




Cet outil est produit par ALTE coop, Pivot :
coopérative d'architecture et le ROMEL avec le
soutien financier du Ministére de I'’économie, de
I'innovation et de I'énergie, de la Caisse d’économie
solidaire Desjardins, de la Société d’habitation
du Québec, de PME MTL, de Genium360 et de
La Personnelle.
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Cet outil fait partie de La boite & outils en
immobilier collectif, un projet de ALTE Coop,
Entremise, Pivot, coopérative d’architecture et le
TIESS, financé par le gouvernement du Québec.

La boite a outils en immobilier collectif
vise a outiller les groupes (OBNL, groupes citoyens,
coopératives, municipalités, accompagnateur.rice.s
ou professionnel.le.s) qui désirent entreprendre ou
sont impliqués dans un projet immobilier a but non
lucratif détenu, géré ou occupé par des acteur.rice.s
de I'économie sociale. Lintention de cette initiative
collaborative estderassembler etderendre accessible
lesressources disponibles, d'orienter les porteur.euse.s
de projets dans leurs démarches et ultimement de
faciliter la réalisation de projets de maintien des
actifs, de requalification ou de construction neuve en
immobilier collectif.

Pour plus de ressources afin de mieux comprendre
les enjeux de I'immobilier collectif :

pivot.coop/boite-a-outils



